

# MATERI 5

# PERENCANAAN PENGADAAN

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Umum Pelatihan

Peserta memahami Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui swakelola dan melalui penyedia

# Tujuan Khusus Pelatihan

**Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :**

- Memahami tentang Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- Memahami Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Memahami Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- Memahami Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

# ○ Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP

- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

# Perencanaan Pengadaan

Identifikasi Kebutuhan



Penetapan Barang/Jasa



Cara




Jadwal




Anggaran PBJ

# Kapan Perencanaan Pengadaan?



# Siklus APBN

**JANUARI**



Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional

**FEBRUARI - MARET**



Review Baseline Penyusunan dan Penetapan **Pagu Indikatif**

**M E I**



Penyampaian KEM & PPKF ke DPR Penetapan RKP

**OKTOBER**



Penetapan RUU APBN di DPR

**AGUSTUS**



Penyampaian RUU APBN dari Nota Keuangan

**JUNI**



Penetapan Pagu Anggaran

**NOVEMBER**



Penetapan Perpres Rincian APBN

**DESEMBER**




Penetapan DIPA

**TAHUN ANGGARAN SELANJUTNYA**

Pelaksanaan Anggaran



# Siklus APBD






# 1. Identifikasi Kebutuhan

Memperhatikan:

- prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- aspek pengadaan berkelanjutan;
- penilaian prioritas kebutuhan;
- barang/jasa pada katalog elektronik;
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.



## 2. Penetapan Barang/Jasa



# 3. Cara Pengadaan

## Swakelola



Penetapan Tipe Swakelola

Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

## Penyedia



Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan PBJ

Konsolidasi PBJ

Penyusunan Biaya Pendukung

# 4. Jadwal Pengadaan

SWAKELOLA		
persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan	Penetapan Sasaran, Penyelenggara, Rencana kegiatan, Spektek/KAK, RAB, Kontrak	Pelaksanaan, penyusunan laporan & penyerahan hasil swakelola
<b>Perencanaan Pengadaan</b> ●	<b>Persiapan Pengadaan</b> ●	<b>Pelaksanaan Pengadaan</b> ●
persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan	Persiapan pengadaan, persiapan pemilihan	Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan
PENYEDIA		

# 5. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

- Harga barang;
- Biaya pengiriman;
- Biaya suku cadang dan purna jual;
- Biaya personil;
- Biaya non personil;
- Biaya material/bahan;
- Biaya peralatan;
- Biaya pemasangan; dan/atau

Biaya barang/  
jasa yang  
dibutuhkan




- Biaya pelatihan;
- Biaya instalasi dan testing;
- Biaya administrasi; dan/atau
- Biaya lainnya.

Biaya pendukung



- Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- **Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola**
- Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)


# Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola



Penetapan tipe swakelola



Penyusunan spesifikasi teknis/KAK



Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP**

# Tipe Swakelola



## Tipe I

Direncanakan, dilaksanakan & diawasi oleh **K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran**



## Tipe II

Direncanakan & diawasi oleh K/L Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh **K/L/PD Pelaksana Swakelola**



## Tipe III

Direncanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh **Organisasi Kemasyarakatan**



## Tipe IV

Direncanakan K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan pokmas & dilaksanakan serta diawasi oleh **Kelompok Masyarakat pelaksana**




- Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- **Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia**
- Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

# Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia




Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP


# 1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK



Menggunakan Produk Dalam Negeri



Menggunakan Produk bersertifikat SNI



Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau

Pemenuhan PPDN dan Produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi

# Penyusunan spesifikasi teknis/KAK


Penyebutan merek dimungkinkan terhadap:



Komponen  
barang/jasa



Suku Cadang



Bagian dari sistem  
yang sudah ada



Barang/Jasa dalam  
e-Katalog

TENDER CEPAT



Barang/Jasa pada  
tender cepat


# Penyusunan KAK

KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:

- a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan
- b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan
- c. Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan
- d. Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan




## 2. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB)




# 3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pemaketan pengadaan berorientasi pada :



# Pemaketan Pengadaan (2)


## Larangan Pemaketan Pengadaan



- Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
- Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi




# 4. Konsolidasi Pengadaan



Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan

Konsolidasi dilakukan pada tahap:



Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

# Konsolidasi Pengadaan

Manfaat Konsolidasi?



penurunan biaya pengadaan



efisiensi proses pengadaan



mengurangi biaya transaksi

- Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
- Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola
- Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia
- **Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)**

# Rencana Umum Pengadaan (RUP)



- RUP adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh K/L/Perangkat Daerah
- RUP ditetapkan dan diumumkan oleh PA masing-masing K/L/Perangkat Daerah

# RUP Swakelola

RUP Swakelola memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat PA/KPA;
- b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
- c. tipe Swakelola;
- d. nama Penyelenggara Swakelola;
- e. uraian pekerjaan;
- f. volume pekerjaan;
- g. lokasi pekerjaan;
- h. sumber dana;
- i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola;
- j. perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.



# RUP Penyedia

RUP Penyedia memuat paling sedikit:

- a. Nama dan alamat PA/KPA;
- b. Nama paket Penyedia;
- c. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
- d. Peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;
- e. Uraian pekerjaan;
- f. Volume pekerjaan;
- g. Lokasi Pekerjaan;
- h. Sumber dana;
- i. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- j. Spesifikasi teknis/KAK;
- k. Metode pemilihan; dan
- l. Perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa



# Pengumuman RUP




Pengumuman RUP  
Kementerian/Lembaga  
dilakukan setelah penetapan  
alokasi anggaran belanja  
(APBN)



Pengumuman RUP  
Perangkat Daerah dilakukan  
setelah rancangan Peraturan  
Daerah tentang APBD  
disetujui bersama oleh  
Pemda dan DPRD

# Pengumuman RUP



- diumumkan diaplikasi SIRUP
- dapat ditambahkan melalui:
  - Situs web K/L/PD
  - Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat
  - Surat kabar dan/atau media lainnya

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



# Aplikasi SiRUP



Rekap

Cari Paket

Unduh

Berita

Masuk

## Pencarian Paket Nasional Tahun Anggaran 2018

Tampilkan 10 entri

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Normalisasi Drainase Jalan Karangsinom - Citarik	200.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Lelang Umum	March 2018	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	kabupaten karawang	17079108
2	Belanja Alat Tulis Kantor	761.300	Barang	Pengadaan Langsung	January 2018	Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana	DINAS PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.JEMBRANA	Jalan Mayor Sugianyar No. 9 Komplek Civic Centre	15257500
3	Turap Penahan Tanah Sei. Betung Desa Pulau Jambu, 50 M	900.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Pemilihan Langsung	February 2018	Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kecamatan Kuok	15984796
4	Rehabilitasi Jembatan Cipansor Ruas Jalan Bojong - Pakembangan - Mandirancan Km.Cn. 26+700	300.000.000	Pekerjaan Konstruksi	Lelang Umum	January 2018	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT	Km.Cn. 26+700	15875790
5	Belanja pengisian tabung gas	4.500.000	Barang	Pengadaan Langsung	January 2018	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	denpasar	12402546
6	Belanja Jasa Transportasi dan	48.000.000	Jasa Lainnya	Pengadaan	May 2018	Pemerintah Daerah	DINAS PARAWISATA KOTA Denpasar	Denpasar	12345754



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Terimakasih**

